
Klimaplan for en grøn affaldssektor og 
cirkulær økonomi

Nye affaldsordninger
SSJK årsmøde 17. maj 2023



De 10 affaldstyper

Glas afleveres i kuber  



Egenløsning – standard for sommerhuse

Ugetømning som 
tilvalg – 

bindende 12 mdr.

I Jammerbugt:
Kun to beholdere!!!



Fællesløsning -  når flere deler

IKKE FRIT VALG, 

MEN EN

UNDTAGELSE



Siden sidst og planer for udrulning
Juli 2022: Udbud for beholdere – 36.500 stk.
Oktober: Brev om mulige valg for dem med større beholdere
Marts: Orienteringsbrev til alle
1. april: Nye renovatør-kontrakter opstartet
17. april: Udrulning opstartet i sommerhusområde ØST

 



Siden sidst og planer for udrulning
Juli 2022: Udbud for beholdere – 36.500 stk.
Oktober: Brev om mulige valg for dem med større beholdere
Marts: Orienteringsbrev til alle
1. april: Nye renovatør-kontrakter opstartet
17. april: Udrulning opstartet i sommerhusområde ØST

 



Siden sidst og planer for udrulning
Juli 2022: Udbud for beholdere – 36.500 stk.
Oktober: Brev om mulige valg for dem med større beholdere
Marts: Orienteringsbrev til alle
1. april: Nye renovatør-kontrakter opstartet
17. april: Udrulning opstartet i sommerhusområde ØST

360 l beholdere 3 uger forsinket
Nyt affaldsregulativ
19. maj: ØST færdig
22. maj – 2. juni: Sommerhusområde VEST udrulles
”Karensperiode” to uger efter udbringning i et område

Ændring af beholderstørrelse og antal
Bestilling af ugetømning

 



Information til sommerhuse
Beholderne har mærkater på tre sprog (dansk, tysk, engelsk)
Information sammen med beholderne (lægges i postkasse)

Infobrev (dansk)
Sorteringsvejledning (dansk, tysk, engelsk)
Klistermærker til indendørs materiel (dansk, tysk, engelsk)
Sorteringsbrochure (dansk, tysk, engelsk)

Udlejningsbureauer får leveret ekstra sæt til udlevering/brug i 
udlejningshuse
jammerbugt.dk/affald og jammerbugt.dk/affaldsordning2023

 



Udfordringer
Kæmpe data-opgave – udbringning, hjemtagning, ommærkning
Renovatører 1. april – planlagt indkøringsperiode tre måneder

Nye chauffører – nye øjne
Nye ruter og tømmedage
Forsinkelse på nye skraldebiler
Tekniske udfordringer på skraldebiler
Køreveje
Vendepladser vs. vendemuligheder
Adgangsveje

360 l beholder tre uger forsinket – opsplittet udbringning (7.000 stk.)
Beholderskjul – vent evt. et par tømmerunder
Fællesløsninger
Særlige adresser og veje
Rigtig mange henvendelser fra borgere og sommerhusejere

 


